

Согласовано:

Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой"

_____ А.А. Ефименко

_____ 2021г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 2021 ГОД

по объекту : Зерновой терминал "СТЕПЬ" в г. Азове Ростовской области

Строительство устройства приема зерна с авто/ЖД транспорта №1

№	Наименование работ	Позиция по генплану	% выполнения	Февраль 2021				Март 2021				Апрель 2021				Май 2021			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Устройство приема зерна с автотранспорта №1	№2																	
1.1	Земляные работы		0,0																
1.2	Строительное водопонижение		0,0																
1.3	Устройство монолитных фундаментов		0,0																
2	Устройство приема зерна с ж/д транспорта №1	№3																	
2.1	Земляные работы		0,0																
2.2	Строительное водопонижение		0,0																
2.3	Устройство монолитных фундаментов		0,0																

Согласовано:

Гл. инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой"

_____ И.И. Гончаров

Составил:

Должность _____

_____ подпись/ФИО