

перевозка  
ООО СП "Чапаевское"

	Заготовка силоса
Уборочная площадь, га	1 149,2
Плановая средняя урожайность, т/га	20,0
Плановый валовый сбор всего, т	22 984,0
Ориентировочные сроки начала уборки силоса	20.07.2022 г-25.07.2022 г
Валовой сбор за день, т	3 830,7
Плановый вывоз в день, т	3 830,7
Маршрут	км
поле-МФ (среднее расстояние)	8-10
Кол-во перевозки одним КАМАЗом за 1 рейс, тонн	17,0
Кол-во рейсов в день	225,3
Необходимое количество КАМАЗов	30,0
Наличие КАМАЗов в филиале	3,0
Требуется привлечь наемные КАМАЗы	27,0
Планируемый объем перевозки наемными машинами всего тонн	20 685,6

Гл. инженер ООО СП "Чапаевское" \_\_\_\_\_ Сидоров Е.Г.

Гл. агроном ООО СП "Чапаевское" \_\_\_\_\_ Черкасов Д.Н.

Гл. экономист ООО СП "Чапаевское" \_\_\_\_\_ Замковой Д.Е.