

График поставки инертных материалов на июль 2022г. для выполнения работ по благоустройству

		по объекту: Зерновой терминал "СТЕПЬ" в г. Азове Ростовской области																															Итого	
№		Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ТН
1	Фракционный щебень фр. 40-70 по ГОСТ 25607-2009	ТН	315			315	360	360	360	315			315	315	315	315	315																	3600
2	Фракционный щебень фр. 5-20 по ГОСТ 25607-2009	ТН	45				45		45				45	45																				225

Составил:

Инженер ПТО ООО "СТЕПЬ Агрострой" \_\_\_\_\_ Козловский Р.А.

Согласовано:

Главный инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой" \_\_\_\_\_ Гончаров И.И.

Главный инженер ООО "Высокая Марка" \_\_\_\_\_ Сидоров В.В.