

График поставки инертных материалов на август 2022г. для выполнения работ по благоустройству  
по объекту : зерновой терминал "СТЕПЬ" в г. Азове Ростовской области

№	Ед. изм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Итого
1	Фракционный щебень фр. 40-70 по ГОСТ 25607-2009	тн									270	270	270			270	270	270	270	270													2160
2	Фракционный щебень фр. 20-40 по ГОСТ 25607-2009										180	180	180			180	180	180															1080
3	Фракционный щебень фр. 5-20 по ГОСТ 25607-2009												45			45	45	45	45														225

Составил:

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Борис Сенин Н.А.

Согласовано:

Главный инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой" Гончаров И.И.

Главный инженер ООО "Высокая Марка" Сидоров В.В.

Щебень 20-40 за февраль - 1080 тн.  
Щебень 40-70 за февраль - 2160 тн.  
Щебень 5-20 за февраль - 200 тн.