
Согласовано:

Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой"

___________________________________________А.А. Ефименко

___________________________________________________2021г.      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Устройство приема зерна с автотранспорта №1  №2 

1.1 Земляные работы 0,0

1.2 Строительное водопонижение 0,0

1.3 Устройство монолитных фундаментов 0,0

2 Устройство приема зерна с ж/д транспорта №1  №3 

2.1 Земляные работы 0,0

2.2 Строительное водопонижение 0,0

2.3 Устройство монолитных фундаментов 0,0

Согласовано:

Гл. инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой"

____________________________________________И.И. Гончаров
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Составил:

Должность____________________________________
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Утверждаю:
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% выполнения
Апрель 2021 Май 2021

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  НА 2021 ГОД

по объекту : Зерновой терминал "СТЕПЬ" в г. Азове Ростовской области

Строительство устройства приема зерна с авто/ЖД транспорта №1

№ Наименование работ
Позиция по 

генплану

Февраль 2021 Март 2021


